



COMMUNE D'UCCLE

CHANTIERS – MAI 2012

TRAVAUX DES CONCESSIONNAIRES

AVENUE DE LA GAZELLE (HAUTEUR DU PONT SNCB)

Pilote : Vivaqua

- Adaptation du réseau d'égouttage

Début du chantier : mai 2012

Fin du chantier : à confirmer (en fonction des résultats des fouilles)

AVENUE MONTANA

Pilote : Vivaqua

- Modification du réseau local et réhabilitation des égouts

Début du chantier : 16/01/2012

Durée du chantier : 77 jours

CARREFOUR AVENUE DE BEERSEL, RUE DES TROIS ROIS, RUE DE L'YSER

Pilote : Sibelga

- Pose de câble électrique - canalisation

Début du chantier : 01/03/2012

Durée du chantier : 60 jours

CHEMIN DES PINS

Pilote : Sibelga

- Pose câble HT + câble BT et EP

Début du chantier : 07/05/2012

Fin de chantier : 25/05/2012

AVENUE DE LA PINÈDE, AVENUE BLÛCHER, AVENUE DU GUY, AVENUE DES MUSES, AVENUE RENÉ LYR

Pilote : Sibelga

- Pose de câbles électriques et canalisations

Début du chantier : 01/03/2012

Fin du chantier : juillet 2012

RUE VANDERKINDERE, AVENUE MOLIÈRE, RUE DODONÉE, RUE DE LA PRIMEVÈRE, RUE JULES LEJEUNE

Pilote : Vivaqua

- Modification du réseau de distribution d'eau. Coordination sibelga

- Renouvellement des conduites de gaz et d'électricité

Début du chantier : 30/09/2011

Fin du chantier : 15/05/2012

AVENUE DE MESSIDOR (ENTRE ROSENDAEL ET ROND POINT CHURCHILL)

Pilote : Elia

- Pose câble haute tension.

Début du chantier : 16/04/2012

Fin du chantier : Rosendael → Brugmann : 16/04/2012 → 08/06/2012 (J6/J7)
Brugmann → Churchill : 07/05/2012 → 06/07/2012 (J7/J8)

RUE DES POLDERS

Pilote : Sibelga

- Pose de câble électrique + Pose de conduite de gaz. Coordination : Hydrobru

Début du chantier : 16/04/2012

Fin du chantier : 30/05/2012

AVENUE P. STROOBANT - DIEWEG

Pilote : Sibelga

- Pose câble électrique et canalisation de gaz

Début du chantier : 23/05/2012

Fin du chantier : 13/07/2012

RUE DE CALEVOET

Pilote : Vivaqua

- Travaux d'égouttage

Début du chantier : 10/10/2011

Fin du chantier : 15/05/2012

RUE DE PERCKE (Rond-point avenue Blücher)

Pilote : SBGE

- Pose du collecteur du Verrewinkelbeek (bassin d'orage actuellement en cours)

Début du chantier : 09/12/2011

Fin du chantier : 31/12/2012

BASSIN D'ORAGE CHAUSSÉE DE SAINT-JOB

Pilote : Vivaqua

- Construction bassin d'orage

Début du chantier : février 2012

Durée du chantier 265 jours

AVENUE PRINCE DE LIGNE (PARKING)

Pilote : Hydrobru

-réhabilitation de l'égout

Début du chantier : 12/03/2012

Fin du chantier : 25/05/2012

VIEUX CHEMIN

Pilote : Hydrobru

-Modification du réseau de distribution et d'assainissement

Début du chantier : 16/04/2012

Durée du chantier : 6 semaines

MOENSBERG

Pilote : vivaqua

-Pose d'un collecteur + branchements particuliers

Début du chantier : fin mai 2012

Durée du chantier : +/- 125 jours ouvrables

CHAUSSÉE DE SAINT-JOB (PLACE ET WANSIJN)

Pilote : Vivaqua

-rénovation collecteur

Durée du chantier : fin juin 2012

SQUARE MARLOW

-Travaux préparatoires. Remplacement des branchements d'égout défectueux par Hydrobru.

Début du chantier : 09/04/2012

Durée du chantier : 40 jours

AUTRES TRAVAUX

TRAVAUX RER (numéro vert : 0800.55.000)

RUE DU BOURDON (ENTRE Le Moensberg et l'avenue des Hospices)

Pilote: infrabel

Elargissement du pont du Moensberg, parking public, rue du Bourdon à hauteur de la gare de Moensberg.

À partir du 17/10/2011 : circulation à sens unique vers Linkebeek

AVENUE DES HOSPICES (à hauteur des avenues Alisiers et Sophoras)
Terrassement et travaux divers

COMMUNE DE DROGENBOS : INFO CHANTIER 02/333.85.16
CHAUSSÉE DE DROGENBOS (entre Grote Baan et rue des Trois Rois)

-Rénovation chaussée, parkings et trottoirs.

3^{ème} phase : Début chantier : 27/04/2012
Asphaltage de finition entre Grote Baan et rue des Trois Rois
Fin du chantier : 04/05/2012

TRAVAUX COMMUNAUX

RUE ENGELAND (Entre les n° 366 et 459)

Réfection du pavage

Début du chantier : 26/03/2012
Durée du chantier : 3 mois

RUE VICTOR ALLARD (Entre avenue de l'Aulne et rue Gatti de Gamond)

-Réaménagement de la rue.

Début du chantier : 02/04/2012
Durée du chantier : 50 jours ouvrables

RUE DE CALEVOET

-Réaménagement de la rue

Début du chantier : 21/05/2012
Durée du chantier : 60 jours ouvrables

DREVE DU CAPORAL

-Programme d'asphaltage

Début du chantier : 11/05/2012
Durée du chantier : 1 semaine

AVENUE J. PASTUR (TRONÇON VALLON D'OHAIN-BONAPARTE)

-Programme d'asphaltage

Début du chantier : 15/05/2012
Durée du chantier : 1 semaine

RUE MEYERBEER

-Programme d'asphaltage

Début du chantier : 02/05/2012
Fin du chantier : 15/05/2012

AVENUE DE BEERSEL

-Programme d'asphaltage

Début du chantier : 03/05/2012
Fin du chantier : 22/05/2012

RUE DE L'EQUATEUR (TRONÇON LATÉRALE-LANCASTER)

-Programme d'asphaltage

Début du chantier : 04/05/2012
Fin du chantier : 14/05/2012

RUE DE L'ANEMONE

-Programme d'asphaltage

Début du chantier : 10/05/2012
Fin du chantier : 14/05/2012