
AGENDAPUNT 31. De verhuizing van het bestuur van de gemeente Ukkel 
en zijn archieven van de verschillende gebouwen in Ukkel naar haar nieuwe 
adres in de Stallestraat 77 1180 Ukkel. 

 
De h. Cools wenst informatie te verkrijgen over de kalender van de verhuizing 

van de gemeentediensten naar het gebouw U omwille van opeenvolgende 
vertragingen. Volgens de laatste berichten zouden de werkzaamheden in maart 
voltooid moeten zijn en zou de verhuizing in mei plaatsvinden. Zal deze kalender 
worden gerespecteerd? 

 
De h. Hayette zal zich voor dit punt onthouden. Hij wou tegen stemmen maar 

besloot zich te onthouden om het personeel van de verhuisbedrijven niet te 
benadelen. 

 
Schepen Delwart bevestigt dat de gezondheidssituatie en andere factoren tot 

vertragingen hebben geleid. Er moeten nog opdrachten worden opgesteld voor de 
loketten en het meubilair in het gebouw. Deze verhuizing, die 5 weken in beslag zal 
nemen, moet na de zomer worden uitgevoerd. 

 
 
 


